แผนปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตร (Action Plan)															
ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลา													หมายเหตุ
		พฤษภาคม	มิถุนายน 2567				กรกฎาคม 2567				สิงหาคม 2567				
			4-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-31	1-11	12-18	19-25	26-31	
1	**กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับ สสจ./พื้นที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อคัดเลือกสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ**														
	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	20 พ.ค. 67													**ดำเนินการเรียบร้อย**
	สานกงานสหกรณจงหวดยะลา	15 พ.ค. 67													
	สานกงานสหกรณจงหวดนราธวาส	20 พ.ค. 67													
2	**กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเข้มแข็ง สหกรณ์เป้าหมายร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัด/พื้นที่**														
	สานกงานสหกรณจงหวดปตตาน				21 มิ.ย.67										
	สานกงานสหกรณจงหวดยะลา				20 มิ.ย.67										
	สานกงานสหกรณจงหวดนราธวาส					25 มิ.ย. 67									
3	**กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ความเข้มแข็ง ของสหกรณ์เป้าหมาย (ตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็ง)ร่วมกับ สหกรณ์เป้าหมาย**														
	สหกรณประมงพนบานบาตาตมอ จากด						4-5 ก.ค. 67								
	สหกรณอุตสาหกรรมนายาง กยท.จ.ยะลา จากด							8-9 ก.ค. 67							
	สหกรณการเกษตรพฒนาลุมนาบางนรา จากด							11-12 ก.ค. 67							
	สหกรณการเกษตรทุงลบะสะเง จากด								15-16 ก.ค. 67						
	สหกรณกองทุนสวนยางตาเนาะ จากด								18-19 ก.ค. 67						
	สหกรณการเกษตรตากเบ จากด									24-25 ก.ค. 67					
4	**กิจกรรมที่ 4 ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์เป้าหมาย**														
	สหกรณประมงพนบานบาตาตมอ จากด														
	สหกรณอุตสาหกรรมนายาง กยท.จ.ยะลา จากด														
	สหกรณการเกษตรพฒนาลุมนาบางนรา จากด														
	สหกรณการเกษตรทุงลบะสะเง จากด														
	สหกรณกองทุนสวนยางตาเนาะ จากด														
	สหกรณการเกษตรตากเบ จากด														