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1 สํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร 3 จังหวัด

สหกรณและบุคลากรของสสจ.ในพื้นที่ 3 จว.

ไดแกจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส 

2 เขารวมประชุมชี้แจง และประสานงานกับ สสจ. 3 จังหวัด

เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานโครงการของศูนยฯ

ประจําปงบประมาณ 2569

3 ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรม  3 รุน
โครงการสรางรูปแบบเพื่อเปนแนวทางสูการพัฒนา

สหกรณเขมแข็ง 60 คน

The Strong Co-op Model: SCM) ระยะที่ 2

4 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ 6 รุน

โครงการ สหกรณ รัฐ คนละครึ่ง พึงพิงกัน (ในแผน) 120 คน

5 ดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ 3 รุน

โครงการ สหกรณ รัฐ คนละครึ่ง พึงพิงกัน (นอกแผน) 60 คน

6 โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการขับเคลื่อน 6 สหกรณ

โครงการสรางรูปแบบเพื่อเปนแนวทางสูการพัฒนา

สหกรณเขมแข็ง

The Strong Co-op Model: SCM) ระยะที่ 2

7 โครงการอาสาสมัครสหกรณและการขับเคลื่อน 3 จังหวัด

กิจกรรมรวมกับสํานักงานสหกรณจังหวัด 3 รุน

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ปริมาณ

งาน

หนวย

นับ

แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2569
(1 ตุลาคม 2568 - 30 กันยายน 2569)

หนวยงาน : ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 18 จังหวัดสงขลา

ไตรมาส  3 ไตรมาส  4

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

ดําเนินการติดตามทุกไตรมาส
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ปริมาณ

งาน

หนวย

นับ
ไตรมาส  3 ไตรมาส  4

แผนปฏิบัติงานประจําเดือน

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

8 โครงการกรรมการใหม 3 จังหวัด

1 รุน

20 คน

9 โครงการกรรมอบรมสินเชื่อ 3 จังหวัด

1 รุน

20 คน

10 โครงการกรรมอบรมการตลาด 3 จังหวัด

1 รุน

10 คน

11 โครงการอบรมครูสหกรณผานระบบ Zoom Meeting 3 จังหวัด

1 รุน

20 คน

12 โครงการฝกอบรมนอกแผนการปฏิบัติงาน

13 รายงานผลการดําเนินโครงการตาม

แผนปฏิบัติงาน ฯ ผานระบบ PNU Report

14 รายงานผลและสรุปผลการดําเนินการ

โครงการพัฒนาสหกรณเขมแข็ง ประจําป

งบประมาณ 2569 และงานนอกแผน 2569

รายงานผลทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

รายงานผลใหสํานักฯ ทราบตามกําหนด

รุน 1

รุน 1

รุน 1

รุน 1
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