

หน่วยงาน : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๘ จังหวัดสงขลา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ปริมาณงาน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานประจำเดือน											
				ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
				ต.ค.-๖๗	พ.ย.-๖๗	ธ.ค.-๖๗	ม.ค.-๖๘	ก.พ.-๖๘	มี.ค.-๖๘	เม.ย.-๖๘	พ.ค.-๖๘	มิ.ย.-๖๘	ก.ค.-๖๘	ส.ค.-๖๘	ก.ย.-๖๘
๑	สำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสหกรณ์และบุคลากรของสสจ.ในพื้นที่ ๓ จว. ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส	๓	จังหวัด												
๒	เข้าร่วมประชุมชี้แจง และประสานงานกับ สสจ. เกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานโครงการของศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓	จังหวัด												
๓	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร สร้างรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาความเข้มแข็ง (SCM) พ.ศ. ๒๕๖๘ ระยะที่ ๒														
				Job๑ ประชุมกลุ่ม			Job๒ ประชุม		Job๓ ถอดบทเรียน			Job๔ ติดตาม			
๔	ดำเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์โครงการ สหกรณ์ รัฐ คนละครึ่ง ฟังพิงกัน	๓ ๑๕๐	รุ่นคน												
๕	โครงการติดตามผลการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา/แก้ไขปัญหสหกรณ์ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๖ (ติดตามปีที่ ๒)	๖	สหกรณ์				ดำเนินการติดตามทุกไตรมาส								

